

Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 20.11.2019

Objednávateľ: **Obecný úrad Jovsa**
Jovsa 73
072 32
IČO: 00325279
Zástupca: Mgr. Eubica Čornejová (starosta obce)

Zhotoviteľ: **StaMi – a s.r.o.**
Kapušíanska 110, 071 01 Michalovce
Pobočka: Masarykova 19, 071 01 Michalovce
v zastúpení: Michal Stanko
IČO: 46181644
IČ DPH: SK 2023267686
Bank. spoj: VUB, a.s Michalovce
Číslo účtu: 2888889058/0200
IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058

sa mení takto:

Dohodnutá cena diela vo výške **2 730,-€ s DPH** sa zvyšuje o sumu **300,-€ s DPH** z dôvodu demontáže 6 ks pôvodných mreží + dozvárania a montáže.

Celková cena diela predstavuje **3 030,-€ s DPH**.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve je platný a účinný odo dňa podpísania zmluvnými stranami.

Dodatok sa vyhotovuje v 2 exemplároch, po 1 pre každú zo zmluvných strán.

V Michalovciach dňa.....18.12.2019.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ